

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 622-05/22-01/01 URBROJ: 2186-16-02/1-22-10)
UNUTAR TIPRA OPERACIJE T.O. 2.2.1 Obnova/modernizacija društvene
infrastrukture ruralnog područja LRS LAG-a „IZVOR“**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

**IZGRADNJA SPORTSKO - REKREACIJSKOG IGRALIŠTA ZA VIŠE SPORTOVA U NASELJU
BOLFAN**

2. NOSITELJ PROJEKTA

2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA

Grad Ludbreg

2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA

Jedinica lokalne samuprave

2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA

Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Dubravko Bilić, gradonačelnik

2.5. KONTAKT

Telefon: 042 420 200, e-mail: grad@ludbreg.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

[navesti naziv tipa operacije unutar LRS LAG-a za koji nositelj projekta traži javnu potporu]

3.1.1. PODMJERA

Pod mjera: 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije: 2.2.1 "Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja"

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Varaždinska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Ludbreg

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Bolfan

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Opći cilj projekta jest pridonijeti podizanju kvalitete života lokalnog stanovništva i stvaranje dodatnih sadržaja u zajednici za sve društvene skupine kroz izgradnju i opremanje nove društveno korisne infrastrukture.

Specifični ciljevi:

- **izgradnja i opremanje igrališta za više sportova u naselju Bolfan ukupne površine od 656,21 m²**
- **stvaranje preduvjeta za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za djecu i stanovništvo s područja grada Ludbrega, posebno naselja Bolfan i susjednih naselja**
- **stvaranje dodatnih mogućnosti i prostornih uvjeta za nadogradnju redovnih aktivnosti i programa različitih društvenih aktera; predstavnika civilnog društva, obrazovnih ustanova, djece, mladih te šire javnosti**
- **poticanje socijalizacije te razvoj kreativnosti i motoričkih sposobnosti kod djece i mladih na sigurnom i kvalitetnom mjestu za igru**
- **poticanje smanjenja isključenosti svih društvenih skupina te omogućavanje njihove integracije u lokalnu zajednicu**

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

- **izgrađeno i uređeno 1 igralište površine od 656,21m²**
- **izgrađeno i uređeno 1 igralište za mali nogomet**
- **izgrađeno i uređeno 1 košarkaško igralište**
- **ugrađena gumena sportska podloga**
- **postavljena zaštitna mreža oko igrališta u visini od 5,0 m**
- **postavljena tabla sa obavijestima o načinu korištenja igrališta na siguran način**
- **uređenje društvene infrastrukture koju će moći koristiti više društvenih skupina**

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta? **DA / NE**

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Projektom se neće direktno stvoriti nova radna mjesta jer se radi o javnom dobru i društvenoj infrastrukturi koja će biti na raspolaganju svim društvenim skupinama. Prijavitelj projekta, Grad Ludbreg, će u okviru svojih redovnih djelatnosti brinuti o upravljanju i održavanju igrališta.

opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj x. [izbrisati ako stvaranje radnih mjesta nisu kriteriji odabira na LAG razini] i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 10 mjeseci od potpisivanja Ugovora o financiranju (lipanj/2022. do ožujka/2023.). Prva 2 mjeseca odnose se na javnu nabavu i pripreme radove, dok je za izvedbu građevinskih i drugih radova te opremanje igrališta predviđeno trajanje 7 mjeseci. Posljednji mjesec realizacije projekta odnosi se na informiranje i vidljivost.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Predmet projekta je izgradnja i opremanje sportsko - rekreacijskog igrališta za više sportova - košarka, mali nogomet ukupne površine od 656,21 m² u naselju Bolfan.

Aktivnosti koje će se provoditi su slijedeće:

- 1. Provođenje postupka nabave i sklapanje ugovora sa odabranim izvođačem radova**
- 2. Izvođenje radova (pripremni, zemljani, betonski, bravarski), ograđivanje igrališta zaštitnom ogradom, postavljanje gumene podloge, postavljanje znakova upozorenja**
- 3. Podnošenje I. Zahtjeva za isplatu**
- 4. Opremanje igrališta**
- 5. Stručni nadzor i primopredaja**
- 6. Promocija projekta te osiguravanje vidljivosti**
- 7. Izvještavanje**
- 8. Podnošenje II. Zahtjeva za isplatu**

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti kratko pripreme aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/gr građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripreme aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje

spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishodište su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

U svrhu realizacije projekta, izrađen je Glavni projekt te troškovnik. Ishodište je mišljenje nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije da nije potrebna građevinska dozvola, Mišljenja nadležnog Upravnog odsjeka za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu Grada Ludbrega da je projekt usklađen sa prostornim planom jedinice lokalne samouprave, Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije o potrebi provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore"; ne smije biti veća od 250.000 eura (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti)

Ukupna vrijednost provedbe projekta iznosi 495.150,00 kn bez PDV-a, odnosno 618.937,50 kn sa PDV-om.

TROŠKOVI	NETO IZNOS (kn)	PDV	UKUPAN IZNOS S PDV-OM (kn)
Pripremni radovi	18.200,00	4.550,00	22.750,00
Zemljani radovi	15.467,50	3.866,88	19.334,38
Šljunčani tampom za kolničke konstrukcije	66.575,00	16.643,75	83.218,75
Betonski radovi	32.157,50	8.039,38	40.196,88
Gornji ustroj	223.750,00	55.937,50	279.687,50
Bravarski radovi	110.500,00	27.625,00	138.125,00
Oprema	28.500,00	7.125,00	35.625,00
UKUPNO:	495.150,00	123.787,50	618.937,50

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele".)

Aktivnosti građenja nisu započete.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici naselja Bolfan te stanovništvo na području JLS Ludbreg. Trenutno na području JLS Ludbreg živi 8.593 stanovnika. Ciljana skupina korisnika projekta na koju smo ovdje fokusirani su građani svih životnih dobi, djeca, mladi, osobe starije životne dobe, obrazovne ustanove na području JLS Ludbreg, predstavnici civilnog društva te cijela lokalna zajednica i stanovništvo iz šire okolice.

Izgrađeno i opremljeno igralište bit će dostupno za cijelo stanovništvo naselja Bolfan, za stanovnike naselja koja su u sastavu jedinice lokalne samouprave Ludbreg (13 naselja) te za stanovnike okolnih naselja koje gravitiraju Ludbregu, tj. prostor bivše općine Ludbreg.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Izgradnja i opremanje igrališta bit će namijenjeno lokalnom stanovništvu za opuštanje i razonodu, a zbog svoje lokacije i namjene ima potencijala za održavanje različitih manjih sportskih natjecanja i manifestacija. Sadržaj igrališta služit će građanima za dodatne aktivnosti na otvorenom, a posjetiteljima i turistima Grada Ludbrega kao dopuna turističkim sadržajima.

Projekt će također doprinijeti i kvalitetnije provedenom vremenu cjelokupnog stanovništva, a ponajviše mladih osoba, prilikom čega će se kroz socijalizaciju i bavljenje sportom utjecati na uspostavu socijalnih kontakata, razvoj kreativnosti, samostalnosti i samopouzdanja u sigurnom okruženju, a što će pozitivno utjecati na njihov daljnji razvoj.

Projekt je društveno opravdana investicija jer će stvoriti zdravu naviku kvalitetnog boravka djece na otvorenome od najranije dobi. Stvorit će se dodana vrijednost za građane u vidu dostupne društvene infrastrukture za širu zajednicu i jačanje socijalne kohezije preko povezivanja svih društvenih skupina.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj,

te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Grad Ludbreg planira financirati projekt iz sljedećih izvora:

- sredstva Programa ruralnog razvoja, tip operacije 2.2.1. Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo – 80 % ukupno prihvatljivih troškova (7. skupina sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema indeksu razvijenosti (NN 132/17)
- proračunska sredstva Grada Ludbrega - 20% ukupno prihvatljivih troškova te u 100% iznosu neprihvatljive troškove

Grad Ludbreg će podnijeti zahtjev za isplatu predujma u visini od 50% prihvatljivih troškova, a preostali dio će osigurati iz vlastitih sredstava kako bi se realiziralo ulaganje.

Po realizaciji ulaganja podnijeti će se Zahtjev za isplatu drugog dijela potpore.

7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA

*(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz **Mjera 2. Unapređivanje kvalitete***

Grad Ludbreg raspolaže s adekvatnim ljudskim kapacitetima za provedbu i implementaciju projektnih aktivnosti s obzirom da je u posljednjih 5 godina provedeno preko 30-ak projekata čija vrijednost je prelazila 90,00 mil. kuna, a najveći projekt bio je financijske vrijednosti od 36.756.875,00 kn. Projektima su obuhvaćena različita područja: obrazovanje, izgradnja i obnova obrazovne infrastrukture, izgradnja poduzetničke infrastrukture, izgradnja i obnova društvene infrastrukture, socijalne djelatnosti (djeca, mladi, starije osobe, osobe s posebnim potrebama), komunalna infrastruktura, turizam, turistička infrastruktura, zaštita kulturnih dobara, nove tehnologije, energetska učinkovitost. Projekti su sufinancirani iz sredstava EU i iz nacionalnih fondova.

Najznačajniji infrastrukturni projekti Grada Ludbrega su:

- „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Meka“ ukupne vrijednosti 36.756.875,00 kuna,
- „Obnova i prenamjena Stare škole u Ludbregu“ ukupne vrijednosti 2.918.133,08 kuna, „Osnivanje poduzetničkog inkubatora – trgovačko društvo Lucera d.o.o. za savjetovanje i upravljanje“ ukupne vrijednosti 1.073.449,34 kuna,
- „Energetska usluga - provedba projekta energetske učinkovitosti zamjenom neučinkovite i štetne rasvjete sa štedljivim i ekološkim LED svjetiljkama u Gradu Ludbregu“ ukupne vrijednosti 2.994.000,00 kuna
- „Izgradnja reciklažnog dvorišta Meka“ ukupne vrijednosti 4.663.055,00 kuna.

U projektni tim imenovano je 5 osoba. Erina Stančin, mag.iur., pročelnica Upravnog odjela za razvojne projekte, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, bit će zadužena za voditelja projekta i koordinaciju svih aktivnosti, kao administrativni stručnjak imenovana je Josipa Grđan, dipl. oec., voditeljica Odsjeka za razvojne projekte, poduzetništvo i turizam, osoba za provedbu postupka javne nabave, Darko Crnković, dipl. oec., voditelj Odsjeka javnu nabavu i komunalne investicije, za koordinaciju građevinsko-obrtničkih radova Ivan Filipašić, bacc.ing.aedif., za financijsko praćenje provedbe projekta bit će zadužena voditeljica Odsjeka za financije i proračun, Svjetlana Horvatić, mag. oec

Predstavnici projektnog tima su osobe koje su sudjelovale u planiranju projekta, provedbi analize stanja, ustanovljavanja problematike koja će se ovim projektom riješiti, pribavljanju projektno -tehničke dokumentacije te potrebnih dozvola i zajednički su izradili projektni prijedlog. Kao osnivač, Grad Ludbreg, i u ovom segmentu adekvatno surađuje s javnom ustanovom i pomoći će svojim kapacitetima u osiguravanju pravovremene i efektivne provedbe projekta.

Grad Ludbreg kao gradska uprava zapošljava 25 zaposlenika sa širokim spektrom obrazovanja, dugogodišnjim radnim iskustvom na različitim područjima (ekonomija, pravo, računovodstvo, financijsko upravljanje, komunalna infrastruktura, strateško prostorno i komunalno planiranje, građevinarstvo, javna nabava, prostorno uređenje i gradnja, obavljanje nadzora nad izvođenjem radova i dr.).

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Provedbom ovog projekta neće biti ostvareni nikakvi prihodi jer se radi o javnom dobru i društvenoj infrastrukturi koja će biti na raspolaganju svima.

Rashodi nužni za održavanje nakon provedbe projekta odnose se na osiguravanje sredstva za čišćenje igrališta, popravak oštećenih igrala i sprava i ostale slične troškove održavanja.

Planirani rashodi nužni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom planirani su u proračunu grada Ludbrega i bit će osigurani svake godine temeljem Proračuna Grada Ludbrega prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za svaku narednu godinu u razdoblju od 5 godina nakon konačne isplate sredstava.

Na godišnjoj razini Grad Ludbreg izdvaja 50.000,00 kuna za održavanje dječjih igrališta. Ista metodika održavanja društvene infrastrukture bit će primjenjivana svake godine.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Za održavanje i upravljanje realiziranim projektom bit će nadležne stručne službe Grada Ludbrega te trgovačko društvo nadležno za izvođenje komunalnih poslova.

Korisnici projekta će imati mogućnost direktne prijave uočene nepravilnosti komunalnom redaru preko direktnog kontakta, kontakta putem telefona ili preko aplikacije City Hub (iznad opisane mogućnosti bit će korisnicima jasno naznačene na informacijskoj tabli koja će biti postavljena na građevini).

Grad Ludbreg će osigurati financijska sredstva za održavanje Igrališta svake godine temeljem Proračuna Grada. Sredstva za održavanje igrališta su osigurana u Proračunu Grada Ludbrega prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu u 2020. godini.

Za održavanje projekta bit će zadužene 2 osobe koji su zaposlenici Grada Ludbrega:

- komunalni redar Perica Horvat, zaposlenik Grada Ludbrega na radnom mjestu - stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo. Završio je program stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara te ima višegodišnje iskustvo na tom području;
- voditeljica Odsjeka za proračun i financije Svjetlana Horvatić, mag. oec., koja će biti zadužena za financijsko praćenje sredstava za održavanje projekta prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Ludbregu za narednih 5 godina od dana konačne isplate sredstava

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa mrežne stranice <http://www.lag-izvor.eu/>



Predložak za
izračun neto prihod

Ostvaruje li projekt neto prihod? DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta s LRS)

Projekt je usklađen s lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Izvor“ Strateškim ciljem 2. Unaprijediti kvalitetu života i potaknuti nepoljoprivredne djelatnosti; Mjera 2.2. Unaprijediti društvenu infrastrukturu; Aktivnost 2.2.2. Obnova i uređenje cjelokupne društvene infrastrukture s područja LAG-a „Izvor.

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- *Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za Mjera 2. Unapređivanje kvalitete života ruralnog područja; Pod mjera 2.1 Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja*
- *nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.*
- *U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.*
- *Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.*

Ja, Dubravko Bilić, Gradonačelnik Grada Ludbrega, u ime korisnika Grada Ludbrega koji će projekt „Izgradnja sportsko - rekreacijskog igrališta za više sportova u naselju Bolfan“ prijaviti na natječaj Lokalne akcijske grupe „Izvor“ za provedbu tip oprecije 2.2.1 “Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja“, Mjera 2. Unapređenje kvalitete života ruralnog područja te izjavljujem da će predmetno ulaganje i svi postignuti rezultati projekta biti dostupni lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Interesne skupine i krajnji korisnici ovog projekta su stanovnici naselja Bolfan te stanovništvo na području JLS Ludbreg. Trenutno na području JLS Ludbreg živi 8.593 stanovnika. Ciljana skupina korisnika projekta na koju smo ovdje fokusirani su građani svih životnih dobi, djeca, mladi, osobe starije životne dobe, obrazovne ustanove na području JLS Ludbreg, predstavnici civilnog društva te cijela lokalna zajednica i stanovništvo iz šire okolice.

Iznad navedenim stavkama i navodima interesnih skupina koje će moći koristiti predmetno ulaganje pokazujemo da će ulaganje u projekt „Izgradnja sportsko-rekreacijskog igrališta za više sportova u naselju Bolfan“ kontinuirano biti dostupno lokalnom stanovništvu i većem broju interesnih skupina na području naselja Ludbreg.

Datum:
04.04.2022.

Potpis i pečat:

