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	Mladi kao aktivni akteri
Aktivnost 1. Promicanje znanja o demokratskim pravima ( prvi mjesec provedbe )


	Odgovorna institucija: Grad Ludbreg 

Voditelj projekta: Mirjana Balažinec

	
	


	STAVKE
	početak/KRaj
	ODG.OSOBA
	AKTIVNOSTI
	REZULTATI
	OPASKE


	početak provedbe

	3.12. 2014/3.12. 2014
	Mirjana Balažinec (MB)
	/
	/
	Početak provedbe je pomaknut za mjesec dana, MSPIM je pravovremeno obaviješteno

	NABAVA RAČUNALA
	23.10. 2014. 
	MB
	Odabir ponuditelja, plaćanje
	Nabavljeno 1 računalo
	Računalo smješteno u prostorima Grada, račun kao validacija

	Informiranje svih dionika projekta o početku provedbe
	3.12.2014./ 03.12.2014.
	Međimurec Petra

(Mp)
	Slanje obavijesti
	Poslano 3 pisane obavijesti o početku provedbe
	Dostavnica kao validacija

	 Objave za web
	3.12.2014./ 31.12.2014.
	Mp
	Izrada tekstova za web po projetku

	Izrađen kratki opis projetka, 3 objave na webu

	Print screan


	prvi sastanak

	9.12. 2014/9.12. 2014

	Mp
	Organizacija sastanka

	Održan 1 sastanak, napravljen 1 zapisnik,

2 fotografije

	Sastanak je održan od14.00 do 14.45h


	Kontakt s izvođačem
	9.12.2014. 
	MP
		Dogovoren termin održavanja radionica
	
	sastanak s volonterima
	12.12.2014

14.30.

	Igor Dobec/Mp

	Upoznavnaje volontera s projektom, podjela zadataka, određivanje preferencija, podjela odgovornosti
	Održan 1 sastanak

Određeno početno stanje
	/

	određivanje broja korisnika

	Do14.12. 2014. 
	Igor Dobec/Saša Trojko
		Određeno 21 korisnika od strane Srednje Škole, određeno 10 korisnika/ volontera od udruge Lumen, određen 1 korisnik/volonter od strane Grada Ludbrega = 32 korisnika u 12. mjesecu 2014. 
	
	IZRADA DOKUMENTACIJE

	3.12.2014. – 31.12.2014. 
	SVI 
	Izvještaj voditeljice projekta, Mirjane Balažinec, Izvještaj provoditelja aktivnosti, Petre Međimurec, Izvještaj odgovorne osobe, Igora Dobc, Izvještaj odgovorne osobe, Saše Trojko, Izvještaji volontera, Izvještaj izvođača radionica i edukacija

	4 izvještaja projektnog tima
( 1 izvještaj Mirjana B.

1 izvještaj Petra M.

1 izvještaj Saša T.

1 izvještaj Igor D.)  

1 izvještaj Renate Čurković

Min 5 izvještaja volontera
	Osobe projektnog tima pišu svaki mjesec izvještaje dok volonteri po obavljanju aktivnosti

Napomena: 

Izvještaj Renate Čurković se odnosi samo na kontaktiranje I izradu plana radionica

Izvještaji volontera se odnose na obavljene aktivnosti, sastanak I postignute rezultate

	PLAN I OPIS IZVOĐENJA RADIONICA
	Do 12.12.2014. 
	Renata Čurković
	Izrada plana radionica, održavanja radionica, dogovor oko evaluacijskih metoda
	Izrađen 1 plan izvođenja radionica 
Provedeno 0 radionice

Napravljeno xy metoda evaluacije
	Zbog nemogućnosti dolaska korisnika, radionice su premještene u 1 mjesec 2015. 

	EVALUACIJA RADIONICA

	/
	Svi/ Saša Trojko / Igor Dobec

	Sukladno strukturi radionica odredit će se eveluacijske metode za praćenje i mjerenje postignutog učinka

	Napravlje 4 evaluacijske metode
	Evaluacija će se provoditi nakon  radionica

	ZAPISNICI
		Volonteri
			
	…
					
						

	
	

	Planer aktivnosti za 1.mjesec 2015. 

Mladi kao aktivni akteri

 Aktivnost 2. Edukacija i provedba radionica ( Drugi mjesec provedbe )


	

	STAVKE
	početak/KRaj
	ODG.OSOBA
	AKTIVNOSTI
	REZULTATI
	OPASKE

	Organizacija dvorane
	Do kraja siječnja 
	MP
	Kontakt s POU Dragutin Novak
	Organiziran prostor za 8 radionica
	/

	ODREĐIVANJE FINALNOG BROJA KORISNIKA
	 1.01. 2015. / 13. 01.2015. 

	ST.,ID.,MP.
	/
	8.1.2015. – određeno 31 korisnika


	Saša Trojko je tokom 1. mjeseca provedbe informirala učenike i razrednike o projetku, dok je Igor Dobec informirao članove udruge mladih

	organizacija sastanka s volonterima 
	Do 12.01.2015. 
	ID
	
	Organiziran 1 sastanak 13.01.2015. 
Određene stavke koje se odnose na aktivnosti volontera: fotodokumentiranje, pisanje tekstova, punjenje sadržaja, sažeci, izvještaji, suradnja u provedbi projekta, dijeljenje evaluacijskih materijala ( upitnika, liste prijedloga/kritika)

ID izrađuje FB stranicu, blog
	Sastanak orgnizira Igor Dobec

	
	
	
	
	
	

	OFORMLJIVANJE KOMUNIKACIJSKIH ALATA
	1.01. 2015.- 31.1.2015. 
	Igor Dobec
	Sve aktivnosti su navedene u stavkama ispod i odnose se na komunikacijske alate za obavještavanje javnosti
	Oformljena web galerija, blog, pripremljeno min  3 teksta, pripremljeno min 10 fotografija, oformljena FB stranica koja se revitalizira na svakodnevnoj bazi
	Sve aktivnosti su navedene u stavkama ispod 
i odnose se na komunikacijske alate  za obavještavanje javnosti

	USPOSTAVA WEB GALERIJE
	1.01. 2015.- 20.1.2015.
	Igor Dobec
	Na stranicama udruge Lumen uspostavljena je web galerija za potrebe projekta
	Uspostavljena 1 web galerija
Uploadano min 10 fotografija
	

	PRIPREMA TEKSTOVA
	1.01. 2015.- 20.1.2015.
- do kraja projekta
	MP, volonteri
	Proizvoljno pisanje o odabranom sadržaju koji se odnosi na mlade
	Pripremljena min 3 teksta 
	

	FOTODOKUMENTIRANJE
	1.01. 2015.- 31.1.2015.
- do kraja projekta
	MP, volonteri
	Proizvoljan odabir sadržaja od strane volontera za web galeriju 

Primjerice 1 galerija o Ludbregu, Otoku mladosti… gdje se fotodokumentiranje provodi na način da ga prati pisani sadržaj s prijedlozima, idejama kako taj prostor iskoristiti da služi potrebama mladih i zajednice… 
Drugi primjer; Galerija o zanimljivim mjestima u gradu Ludbregu…
	Min 10 fotografija 
	Fotodokumentiranje se odnosi na sastanke, praćenje radionica i rada volontera, ali se također može odnositi na samostalan odabir tematike od strane volontera 

	OFORMLJIVANJE BLOGA
	1.01. 2015.- 20.1.2015.
	MP, volonteri, ID
	
	Oformljen blog, objavljeno min 10 fotografija, objavljena min 3 teksta
	Svaki sadržaj koji će biti produciran će se objavljivati preko komunikacijskih alata

	IZRADA FB STRANICE PROJEKTA
	1.01. 2015.- 20.1.2015.
	MP, volonteri, ID
	U okvirima vlastitog profila na FB stranici, otvara se stranica za potrebe projekta 
	Oformljena 1 FB stranica, objavljeno min 10 fotografija, podijelena min 3 teksta s bloga
	Vlasnik profila omogućava korisnicima i ostalim dionicima slobodan pristup spram uređivanja stranice

	PUNJENJE SADRŽAJA
	20.01. 2015.- 31.3.2015.
	SVI
	Oformljeni komunikacijski materijali bit će uređivani od strane svih dionika ( tekstovi, fotografije, uređivanje FB stranice) 
	Min 10 fotografija, podijeljena min 3 teksta s bloga, uspostavljen link za galeriju
	Za pisani sadržaj su odgovorni svi

	
	
	
	
	
	

	iZRADA EVALUACIJSKIH MATERIJALA
	1.1.2015. – 14.01. 2015.
	Mp
	Izrada Upitnika sukladno potrebama projekta za dobivanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka o potrebama mladih
	Izrađen evaluacijski listić, upitnik, lista prijedloga/kritika; dodane evaluacijske metode od strane Lumena ( x2 komada)
	/

	IZRADA UPITNIKA
	1.1.2015. – 14.01. 2015.
	MP
	Osmišljavanje upitnika za bolje razumijevanje potreba mladih 
	Oformljeno 1 rješenje za upitnik, tj. Izrađena struktura upitnika s grafičkim oblikovanjem
	Volonteri i ostali dionici bit će uključeni na način da drugim mladima daju upitnik kako bi se proširila ispitana I uključena masa

	IZRADA EVALUACIJSKIH LISTIĆA
	1.1.2015. – 14.01. 2015.
	MP
	Osmišljavanje evaluacijskih listića za bolje razumijevanje potreba mladih
	Izrađena struktura e. listića s grafičkim oblikovanjem
Min 20 komada ispunjeno od strane korisnika 
	/

	IZRADA LISTE PRIJEDLOGA
	1.1.2015. – 14.01. 2015.
	 MP
	Osmišljavanje liste prijedloga za bolje razumijevanje potreba mladih
	Izrađena 1 lista prijedloga

Min 20 komada ispunjeno od strane korisnika
	Za smanjenje potrošnje papira, bit će spojena lista prijedloga i kritika, kako bi se korisnicima omogućilo efektivnije ispunjavanje i omogućavanje povezanosti sadržaja

	IZRADA LISTE KRITIKA
	1.1.2015. – 14.01. 2015.
	MP
	Osmišljavanje liste kritika za bolje razumijevanje potreba mladih
	Izrađena 1 lista kritika
Min 20 komada ispunjeno od strane korisnika
	Za smanjenje potrošnje papira, bit će spojena lista prijedloga i kritika, kako bi se korisnicima omogućilo efektivnije ispunjavanje i omogućavanje povezanosti sadržaja

	
	
	
	
	
	

	kontakt s izvođačem radionica
	
	MP
	Kontaktiranje  i komuniciranje s izvođačem prema potrebi
	
	

	PROVEDBA RADIONICA
	Do sredine veljače 2015. 
	Renata Čurković
	
	Provedeno 8 radionica
	Sukladno radnim i nastavnim obavezama ide se u reviziju termina za radionice, da se ne uzurpira nastava, obveze učenika i studenata; 
Konačan termin određen do 16.01.2015. 

	
	
	
	
	
	

	EVALUACIJA 
	Do kraja 3.mjeseca provedbe projekta 
	ST, MP, volonteri, korisnici
	Omogućavanje evaluacije sprovedenih radionica, utvrđivanja mišljenja mladih, prikupljanje pisanih materijala za ustanovljavanje stanja 
	Min 20 komada e. listića, 20 komada liste prijedloga, 20 komada liste kritika
	Ukupan zbroj prikupljenih materijala iznosi: 
Xy listića

xy Lista prijedloga
Xy Liste kritika

	SASTAVLJANJE SAŽETAKA


	1.01. 2015. -31.1. 2015. 
	MP, volonteri
	Proizvoljno pisanje o samostalno odabranom sadržaju koji se odnosi na mlade 
	3 SAŽETKA
	Tekstovi o projektu i mladima s područja grada Ludbrega i šire regije

	
	
	
	
	
	

	ZAPISNICI
	
	
	
	
	

	…
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